

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.); képviseli: Dr. Lázár János, polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **Építésmester Tervező és Kivitelező Zrt.** (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13., adószám: 11392259-2-06, bankszámlaszám: Fontana Credit Takarékszövetkezet 57400262-10000489, képviseli: Paragi István vezérigazgató) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek a DAOP-5.2.1/A-2008-0020 azonosító számú, „Hódmezővásárhely belterületi csapadék - és elvezetése” tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttek 2009. november 06-án. Jelen megállapodás a korábbi szerződést módosítja.
2. Megrendelő 2009. december 21-én adta át a munkaterületet Vállalkozónak. A tényleges munkavégzés 2010. februárjában kezdődött.
3. A rendkívül csapadékos időjárás miatt 2010. májusában a vállalkozó az építési naplóba történő bejegyzéssel jelezte Megrendelő felé, hogy a szélsőséges időjárás miatt a munkaterület többször elöntésre került, ami miatt a kivitelezés nem végezhető. Vállalkozó a teljesítési határidő módosítását kérte, melyhez megrendelő az alábbiak szerint járul hozzá.
4. Felek megállapítják, hogy a fentiekben leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
5. A vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2010.08.16. napjában határozzák meg az alábbiak szerint.
6. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.
7. Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.


Kelt: Hódmezővásárhely, 2010. június 21.



Megrendelő



ÉPÍTÉSMESTER
TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ ZRT.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Mária Valéria u. 11-13.
Adószám: 11392259-2-06



Vállalkozó