Vallalkozasi Szerzodés

amely létrej6tt egyrészrol

Hé dmezdvasarhely Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
(68 00 Hodmezdvasarhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lazar Jinos, polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

KID-2009 Konzorcium (1239 Budapest, Haraszi it 44.),
képviseli: Németh Miklés, elnok-vezérigazgato

a konzorcium tagjai:

KOZGEP Zrt, (1239 Budapest, Haraszti Gt 44.)
képviseli: Németh Miklés, elntk-vezérigazgatd

DELUT Kft. (6750 Algy, Kastélykert u. 171.)
képviseli: Juhasz Lorént, ligyvezetd -

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1.)

2)

3.)

4.)

5.)

Megrendel6 mint a KE 11865/2009 szému és a ,,Belteriileti gyiijté utak
korszeriisitése a Belvarosban €s Csiies virosrészben Hodmezévasarhelyen” targyn
kozbeszerzési eljaras kiirdja megrendeli, vallalkozd pedig, mint nyertes ajanlattevd
elvallalja a hivatkozott kdzbeszerzési eljaras targyat képez6.épitési munkak, I, osztalyn
mindségben, a miiszaki dokumentacidoban megjeldlt mennyiségben, vallalkozasi
szerzbdés keretén beliil torténd kivitelezését ¢és kapcsolodd eszkézok beszerzését. A
hivatkozott kdzbeszerzési eljaras teljes dokumentacioja a szerzodés mellékletét képezi.

Jelen szerzédés pénziigyi fedezetét 65%-ban a DAOP-2008-3.1.1/B palyazati felhivas
keretében elnyert tamogatas biztositja. Vallalkozoé ezen tényt tudomasul veszi €s vallalja
az ebbdl szarmazo - szamdra adott esetben elénytelen — feltételeket.

Az 1. pontban kériilirt munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez szitkséges kiviteh
tervek és hatdsagi engedélyek, valamint ezen munkdk befejezésével kapcsolatos
szakhatosagi engedélyek, jovahagyisok megszerzése Megrendeld kotelezettségét
képezik.

Szerzddé felek a véllalkozoi dij 8sszegét:

brutt6 324.308.188,- Ft, azaz haromszizhuszonnégymillié-haromszaznyolcezer-
szaznyolcvannyole forint Osszegben allapitjak meg, mely tartalmazza a 25% Afat.
Szerz6dé felek altal megallapitott ar fix arnak mindstil.

Szerzddd felek jelen szerzédés teljesitési hataridejét 2010.05.31. napjaban hatarozzak
meg az alabbiak szerint:

A Bercsényi és Tancsics utcékat érintd munkék hatérideje 2009.11.30.

A tovabbi munkak hatarideje 2010.05.31.
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6.)

7)

8.)

9.)

10.)

11.)

Megrendelé a munkanak a Vallalkozo altal (6rténd készre jelentésétdl szamitott 8
munkanapon beliil koteles a miiszaki atadas-atvétel idépontjat kitéizni, s azt a
megkezdéstd] szamitott 15 munkanapon beliil befejezni.

Teljesitésnek az 1. pontban korillirt munkak Megrendeld részérdl rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas allapotban térténé (hatosagi engedélyekkel rendelkez6), a teljesités
igazolas kiallitasat kovetd dtvétele mindsiil. Az atvételt kivetSen a vallalkozo 36 hénap
jotallast vallal a kételezd mértékii jotallason feliil a teljes korii beruhdzasra.

A kiviteli munkak elvégzésének részletes szabalyait az' 1. szdmu melléklet, a
teljesitéshez kapcsolodo feltételeket a 11, szami melléklet képezi.

Az ellenszolgaltatds teljesitése a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdés eldirdsai és a DAOP-
2008-3.1.1/B tdmogatas ,,szallitoi kifizetés” elGirdsai szerint torténik. A teljesités ideje
alatt 3 db rész és | db végszamla nygjthato be.

A teljesités ellenértékének 35 %-at az ajanlatkérd a leigazolt teljesitéstdl szamitott
legkésébb 60 napon beliil, banki atutaladssal magyar forintban (HUF) egyenliti ki, A
dijat a Vallalkozé 10700598-43805509-51100005 (CIB Bank Zrt) szdmi szamldjara
atutalassal kell megfizetni,

A szerzbdés tamogatas tartalmat (65%) a Kézremitkodoé Szervezet az érvényes eljardsi
rend alapjan a hidnytalan kifizetési kérelem elfogaddsat kdvetd 60 napon beliil
megfizeti. A Felek a szerz8dés alapjan kiallitott szamlak tamogatds tartalméara a Kbt.
305.§ (3) bekezdése alapjan halasztott fizetésben allapodnak meg, igy nem vonatkozik
ra a Kbt, 305.§ (4) bekezdése.

A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy ha az atadas neki felrdhatdo okbél
késedelmesen térténik, Megrendelé részére a késedelem idejére napi 500.000,- forint
kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kitbér késedelemnek megfeleld mértéke a
vallalkozéi dij Gsszegében beszamitdsra keriil. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra,
hogy nem teljesitése esetén 5.000.000,- forint meghiusulasi kétbért keriil felszamolasra
Megrendeld részére.

Jelen szerz6dés Altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkat, amely a kézbeszerzési
eljaras miiszaki dokumentacidjaban szerepld létesitmények és eszkzok rendeltetésszerl
mikodés¢hez és a hasznilatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges, fiiggetleniil a
miszaki dokumentacidban szerepl drazatlan kéltségvetéstdl.

Ennek megfeleléen a tender tervtdl eltérd munkakat — pétmunkakat — kizardlag elére
nem lathatd, miiszakilag indokolt okok miatt a Megrendeié irasbeli hozzajaruldsaval a
miiszaki ellendr rendelheti el. Amennyiben ez jelen szerzodésben rdgzitett vallalkozoi
dij osszegét és a teljesitési hatdridé modosuldsat eredményezné, ngy felek jelen
szerzddést kitelesek ebben a vonatkozdsban modositani.

Felek kotelezettséget véllalnak jelen szerzédés alapjan toiténd egyiittmitkddésre,
egymas folyamatos és kolestnos tdjékoztatasara. Szerzodd felek kotelesek a masik felet
minden olyan ko&riilményrdl haladéktalanul, irdsban értesiteni. amely a véllalkozas
eredményességet vagy kelld id6re torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.




12.) Kapcsolattartas

Megrendel6 részérdl:
o
Név: f10cS( CASecc
Cim: Lo /{le;r»‘!f"Zc'Lrl":/i RO st 1 A
Telefon: (,7./5%0- 16 C

Vallalkozo részeérdl:

Név: Szigeti Ferenc, vallalkozasi vez.ig.h. (KOZGEP Zit.)
Cim: 1239 Budapest, Haraszti 0t 44,
Telefon: 06 1 885 5430

13.) Miszaki ellenérzés

14.)

15.)

16.)

17.)

18.)

Felelds miiszaki vezet;

Név: Schvib Zoltin

Cim: 1239 Budapest, Havaszti 0t 44.
Telefon: 06 1 885 5430

Engedély szama: MV-KE/A 01-54129/2012

muszaki ellendr:
Név:
Cim:
Telefon:

Engedély szama:

A vallalkozo vallalja, hogy a munkavégzés idejére a helyi Onkormanyzat
adohatésagahoz addalanyként bejelentkezik és a Hodmez6vasarhely Megyei Jogil Véros
Kozgyllésének 32/1991. (12.16.) rendelet alapjan az ipartizési adott megfizeti,

A villalkozd véllalja, hogy a munkavégzés idejére, amennyiben kozteriiletet vesz
igénybe Hodmezdvasarhely Megyei Jogi Varos Kozgyiilésének 20/1994.(07.04.)
rendelete alapjan az kozteriilet hasznalati dijat megfizeti.

Amennyiben jelen szerzédés megkotését kovetéen miiszaki kérdések tekintetében vitak
mertilnek fel, gy felek els@sorban személyes targyalas atjan kisérlik meg annak
rendezését.

Szerz6dd telek az esetleges peres eljardsoknal  hataskorié! ~ fiiggben a
Hédmezovasarhelyr Viarosi Birdsag, illetve a Csongrad Megyei Birdsag kizarolagos
illetékességét ismerik el.

E szerzédésben nem szabalyozott kérdésckben a Ptk. és a Kbt. vonatkozd rendelkezései
az irdnyadok.




19.) Jelen szerzddeés 4 megegyezd, evedeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajanlattételi felhivés, az ajanlattételi dokumentacid és miszaki dokumentacio.
A szerzGdés a mindkét fél alafrasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszeri alafrasa esetén érvényes.

20.) Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

Déatum: Budapest, 2009, augusztus 19, Hodmezdvasarhely, 2009. augusztus 79..

KOZGEP Zrt,

123% Budapest, Haraszli Gt 44,

22, e
Viilalkoz6 T—""Megrende
KD-2009 Konzorcium Hodmezovasarhely NLJ. Véros
nevében Onkormanyzata
Németh Millos Dr. Lazar Janas, polgarmester




Syerzides b szamu melididete

1.
1.1

1.2,

Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljards sordn alkalmazott 2003. évi CXXIX. torvény a létrejovo
szerzOdésre is hatalyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerzddésre a Polgari
Torvénykonyvrol szo16 1959 évi IV. torvény (Ptk.) rendelkezéseit kell atkalmazni.

Miutan Vallalkozo (nyertes Ajanlattevo) a kézbeszerzesi eljaras dokumentumai k6zott
megismerte a jelen szerzddes tervezetet — ajanlataban annak elfogadasara kifejezetten
nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen szerzddésre akkor is alkalmazanddk, ha
azok részletes kifejtése az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentacidoban
nem tortént meg.

Az ajanlattételi dokumentdacid, és annak részét képezd szerzOdés tervezet a targyi
szerzodés teljesitése soran a szerz6dd felek kozotti egylittmiikddést, azok
kotelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozo feltételeket és kovetelményeket, a
teljesitést és ellenszolgaltatdst, valamint garancidlis kotelezettségeket rogzitik, de nem
ismétlik meg mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerzodo felek a vallalkozodi szerzédést nyilvanosan kezelik.

A Megrendeld kitelezettségei
. A Megrendel§ és képviseldje

»Megrendel6” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi fethivas I. 1. pontjaban
ajanlatkérdként jelltek meg és azon jogutddjat, akie cimen felvaltja.

A Megrendeldnek sajat alkalmazottai kéziil meg kell nevezni legalabb egy személyt,
aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendelé szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése ¢és jogai gyakorlasa érdekében minden szilikséges
intézkedést megtenni, a Vallalkozd képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkozd igény felmeriilése esetén a szerzbdésmodositast eldkésziteni a jelen
Szerzddési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartasaval.

A képviselé személyét Megrendelé a vallalkozasi szerzédéshen nevezi meg. A
képviseld személyének megvaltozdsa esetén legkésdbb 3 napon belill értesiti a
Vallalkozot képviseldje személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérol.

A Megrendeld helyszint képvisel6i, miiszaki ellendr

A Megrendelének meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz.
mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkez0 személyt a miiszaki
ellendri teendék ellatasaval. Az ilyen személyt a vdllalkozasi szerzédésben kell
megnevezni. Megrendeld a munka egyes szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetekre
mds-mas miiszaki ellenort is megnevezhet. A miszaki ellenérnek nincs joga a
Vallalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége alol felmenteni vagy a Megrendeld
nevében szerzddéses kitelezettséget, vallalni.

A Megrendeld helyszini képviseldi lehetnek a Megrendeld sajat. vagy/és altala
megbizott harmadik fél (kiilsé cég) személyi allomanyaban 1évé projektvezets és a
munkék ellatdsdra alkalmas szakmai sszetétele szerinti miszaki ellendr(6k), illetve
més szakemberek. Amennyiben Megrendelének tébb helyszini képviseldje van,
projektvezetSt kell kijeldlni. A miszaki ellenér(ok) tevékenységének irdnyitasa és
ellendrzése a projektvezetd kitelessége.




1.3. Munkateriilet atadas

A Megrendelé kételessége a munkateriilet rendelkezésre bocsdtisa legkésobb a
szerzodés alairdsat kévetd 30. napon. Vallalkozé a munkakezdést kiteles bejelenteni
az engedélyekben, szakhatosagi eléirdsokban és nyilatkozatokban szerepld szervezetek
részére,
1.4. Engedélyek

A munkak elvégzése épitési engedély koteles, Alternativ, kiegészitd tervezési munkat
¢s engedélyeztetést igényld ajanlat clfogaddsa esetén a munkak elvégzéséhez
sziikséges engedélyek, engedélymodositasok, szakhatosagi hozzajarulasok beszerzése
Vallalkozo feladatat képezik. A Megrendels a Vallalkozd kérésére segitséget nyijt a
munkékhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és jovahagyasok kérelmeinek
benytjtasdhoz. A Megrendelé kotelessége, hogy a Villalkozd altal beszerzends
engedélyekhez szitkséges tulajdonosi (vagyonkezeléi) nyilatkozatokat megadja a
Villalkozo erre vonatkozé irdsos felhivasa kézhezvételét kisvetd 8 napon beliil,

1.5. Miiszaki ellendrzés
Megrendeld a munkak miszaki ellenérzését a jelen Szerzodési feltételek 1.2,
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési miiszaki
ellenbrzésrol szold 290/2007. (X. 31.) Korm, rendeletben eléirtaknak megfelelden —
legaldbb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az ¢pitési napléba bejegyzi.
A Megrendeld ellentrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

1.6. Atadas-dtvételi eljards
Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a Megrendelé feladata a jelen
szerz6dés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

1.7. Forgalomba helyezési engedély
A forgalomba helyezési (hasznalatbavételi) engedély beszerzése a Viallalkozo feladata.

1.8. Uté-feliilvizsgalati eljards
Az uto-feliilvizsgdlati eljarast a jotallas iddtartama alatt évente a Megrendelo késziti
cld ¢€s hivia meg arra a Vallalkozét. A meghivét legkevesebb 8 nappal az cljaras
megkezdését megeldzéen meg kell kiildeni. A Megrendeld az eljarasro! a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevbknek a hibakkal (hidnyokkal) kapecsolatos nyilatkozatdt, A jegyzékonyv
rogziti a Vallalkozo 4ltal elismert hibak kijavitdsara és a hidnyok poétlasara vallalt
hataridét. Megrendeld, ha sziikségesnek ftéli, évente tbbszér is Osszehivhatja az uto-
feltilvizsgalati eljarast.

2. A Vaillalkozé kotelezettségei

2.1, Altaldnos kotelezettségek
A Vallalkozonak a munkdkat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell kivite-
leznie. A Vallalkozd a szerzédést nem ruhdzhatja at, a teljesitésbe az ajanlataban
megnevezel( alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel elvégzends, az ajanlataban
megjelélt munkak kivitelezdjén) kiviil mast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (2) bek.}.
A Villalkozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzési6l, azokrol az

anyagokrol €s eszkizokrél, amelyek a szerzodésszer(i teljesitéshez sziikségesek,
tovabba a 290/2007 (X.31.) Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.




2.2,

2.3.

Villalkoz6 feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltardsa, a
szokvanyostol eltér6 igénybevételiikhdz a hozzajarulasok megszerzése, és felelés ezen
utak (azokon lévd hidak, kozmiivek, stb.) megovasaért, a hasznalat érdekében
szitkséges fenntartdsaért. A munkateriiletet megkozelité utak igénybevételre
alkalmassa tétele, fenntartasi, helyreallitasi koltségei Vallalkozot terhelik,

Villalkozé koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon tovabbi
teriiletekre, amelyeket Vallalkozé sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosanak
irasos hozzdjarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést
eszkozeinek és személyzetének a fenti teriileteken bellll tartdsanak érdekében.

A létesitmény megvalositasa soran Vallalkozonak a munkateriiletet minden felesieges
akadalytd! mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania €s tavolitania a
munkateriiletré] minden térmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem sziikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadéalyozzak.

Atadés-atvételi eljards lezardsara Vaéllalkozonak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet és a létesitmény azon részér6l, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszkozét, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt.
Véllalkozo koteles a munkateriilet, illetve a létesitmény vonatkozd részét tiszta és
biztonsagos éllapotban elhagyni. Ugyanakkor Vallalkozd a munkateriileten hagyhat
olyan é4rukat a hidnypotlas idoszakéara, amelyek szerzodéses kotelezettségeinek
teljesitéséhez szitkségesek.

Teljesités igazolas csak a munkateriilet és Vallalkozo altal igénybe vett egyéb teriilet
rendezett allapotban, Megrendeld megelégedésére torténd visszahagyasat kdvetden
adhato ki.

Villalkozo koteles gondoskodni az épitési munkak végrehajtasa sordn sziikséges
anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez sziikséges hatdsagi és egyéb
engedélyekrol, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdalkodasrol és a kdrnyezet
védelmérdl szold torvényi eldirasokat.

A kivitelezési munkak elokészitése és végrehajtasa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos  kotelezettségeket a  kulturdlis 6rdkség  védelmérdl szdlo  torvény
szabalyozza, melynek eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

A Villalkozé képviselije

A Vallalkozo képviseldje a vallalkozasi szerzédésben meghatarozott személy, aki a
Vallalkozé  meghatalmazésa alapjan  jogosult a  Viilalkozé  szerzddéses
kitelezetiségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendelé képviselGjével a kapesolatot tartani, arra
vonatkozo igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast elékésziteni.

A képviseld személyében torténd valtozasrdl Vallalkozo koteles a Megrendelét 24
oran beltil irasban (levélben vagy faxon) tajékoztatni.

Miszaki vezetod

A Vallalkozénak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia az ajdnlataban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felel6s miiszaki vezet6t az épitésvezetdi teenddk
ellatasaval, aki megfelel a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet el6irdsainak. Az ilyen
személyt a vallalkozdi szerzddésben is meg kell nevezni. A miiszaki vezetd
személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo koteles Megrendelot elézetesen,
irdsos formaban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati felhivas 111.2.3.
pontja szerinti alkalmassagi kovetelményeknek.




2.4,

2.5

Py

2.6.

Alvallalkozok

A fteljesités sordn a nettd vallalkozéasi dij 10 %-&t meghaladd mérteki munkak
elvégzésére Vallalkozo kizarolag az ajanlatdban megnevezell alvallalkozokat
alkalmazhatja. A Vallalkozé ezen munkdkra mas alvallatkozdt csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az idékozben elére nem lathato okok miatt bekdvetkezd koriilmények a
szerz8désnek, vagy annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenck, és a Megrendeld
elére irasban megadja hozzajarulasat,

A Vallalkozé a munkdk egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld cldzetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld jogosult az
ilyen bevonésra keriild Vallalkozok alkalmassagarél meggy6z8dni, mindez azonban
Villalkozd felelésségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe veit alvéllalkozo esetén a
miiszaki ellendr felszolithatia a Vallalkozot a szerzodésszegés megsziintetésére,
amennyiben az harom napon belill nem torténik meg, Megrendeld jogosult a szerzodeés
azonnali hatalyu felmondasara.

Megrendel6i utasitisok teljesitése

A Villalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld ©sszes a munkakra vonatkozd
szakszerli utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfiggesztésére
vonatkozé rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM rendeletben eloirtak szerint a munkahely biztonsagos
berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzes
feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelds.

A Villalkozo koteles a sajat koltségén a munkék megvalositasa, valamint a hibak
kijavitisa folyaman biztositani a munkateriilet Grzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- €s tiizvédelmi el6irasok betartasardl.

Vallalkozo koteles az eldirt biztonsagi és védoéfelszerelések hasznalatat ellenérizni, az
eléirasoktol vald  eltérd dolgozdéi magatartds esetén megtenni a  szikséges
intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések gépkonyvében
foglalt biztonsdgtechnikai eldirasok, intézkedések betartasat el kell rendelni a
végrehajtas ellendrzése mellett. Az épitési munkdkban résztvevok biztonsaga €s
egyészségének megovasa érdekében az epészségvedelmi. illetve egészségligyi
eldirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkateriilet atadasat
kivetden legkésdbb 5 napon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal jovahagyott
titemterv szerint végzi Ggy, ahogy a szerzédésben, az ajaniatiételi dokumentéciéban
illetve a kozbeszerzési eljardas soran feltett kérdésekre adott vélaszokban
meghatdrozésra kertilt.

A munkateriilet ataddsa utan a munkavédelem megszervezése, az dvorendszabalyok, a
tiizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok megtartasa a Villalkozo kotelessége.

Amennyiben a munkateriilet 4atadasat  kovetden  kiilonbozd munkaltatok
alkalmazasiban  alld6  munkavallaldkat  egyidejileg  foglalkoztatnak, —azok
munkavégzését a Viallalkozo koteles dsszehangolni annak érdekében, hogy az oft
dolgozokra és a munkavégzés hatokorében tartozkodékra ne jelentsen veszélyt. Az
sszehangolds megvalositaséért Vallalkozo felelés, mint a munkateriilet atadasaval a
munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi
XCHI tv. 40. §).




2.7.

2.8,

2.9,

A 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet eloirasai szerint Véllalkozo koteles
tébbek kozétt koordinatort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzes erdekében.

Villalkozonak irasos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi beruhdzas helye
szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeldségtol (OMMEF),
a Magyar Banyaszati Hivataitol (MBF), valamint az Allami Népegészségligyi és
Tisztiorvosi Szolgélattél (ANTSZ) az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben eléirtaknak
megfelelen,

Tajékoztatas az alabbi szervektdl kérhetd':

Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeloség Csongrad Megyei Fofeliigyelosége
6726 Szeged, Alsd kikotd sor 6/a tel: 62/554-080, 62/434-634

Allami Népegészségiiovi és Tisztiorvosi Szolgalat, Csongrad Megye

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. tel: 62/592-500, 62/401-091

Szolnoki Banyakapitanysag

5000 Szolnok, Templom utca 5. tel: 56/512-310, 56/512-320, 56/512-330

Vallatkoz6 feladata tovabba az 1.4 pont esetében a szitkséges kdzmii és, szakhatosagi
engedélyek beszerzése

Megrendeldi jovahagyasok
A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott eloallitasi
és beépitési technoldgidkat Vallalkozd koteles a Megrendelével elbzetesen

jovahagyatni. A munkalatok Megrendeléi jovahagyés nélkiil nem kezdddhetnek meg.

A Megrendelé jovahagyasa Villalkozo, mint szakvallalat teljes kor(i felelosségét nem
cstkkenti és nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként szitkséges engedélyek és
jovahagyésok beszerzése alol.

Tajékoztatasi kitelezettség

A Vallalkozonak haladéktalanul, de legkésdbb a tudomdasszerzéstdl szamitott 3 napon
beliil irasban tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat, hidnyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumentacidban akar a szerzddés dokumentumainak feliilvizsgalata,
akar a munkak megvaldsitasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés sordn észlelt barmilyen akadalyra (pl. régészeti
leldhely, 6szer, ismeretlen vezeték, stb.)

Ellenorzés

A Villalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkdk miiszaki ellen6rzését
folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

A munkateriilet atvételét6l a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo
koteles épitési naplot vezetni a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet eldirasainak
megfelelden. Az épitési naplot a munka rendeltetését nem akadélyozo hidnypotlassal
torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb kell vezetni.

' Az adatok tajékozatd jellegiiek, esetleges megvaltozasuk, vagy hibas szerepletetésitk jogkdvetkezménnyel nem

jar,
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A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvalositasaval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és vizsgalataval kapesolatos
észrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkak eltakarasanak engedélyét
rogziteni.

Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak a vallalkozdi szerzddésben miszaki
ellendrként és épitésvezetdként feltiintetett személyek.

Vallalkozd koteles a miiszaki vezetdi irodaban illetve szitkség esetén munkavégzés
kézben a munkateriileten tartani az aldbbi dokumentumokat:

- ¢pitési napld, valamint a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb naplo,

- jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentécio.

- engedélyek, szakhatdsagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technoldgiai utasitasok, mintavételi ¢s mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzOkonyvek, valamint minden egyéb kézbensd mindsitd
dokumentum,

- megrendeld vagy képviseldje altal el6irt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozo kételes folyamatosan vezetni €s jellni a
feltardsok, vagy helyszini felmérések sordn tapasztalt, a meglévo, korabban ismert
vagy nem ismert kézmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozé adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran (jovahagyas
mellett) szitkségessé valt méret- vagy egyéb véltozdsokat. A tervekre rdvezetett
modosuldsokat Megrendel6 helyszini képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany
alapjan kell a megvalosulasi tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatosagok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatdsdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon €s
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendeld és minden éltala ineghatalmazott személy szdmara minden ésszerii
idopontban hozzaférhetove kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyeket,
aho! az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozd koteles minden  segitséget  biztositani  ehhez
alvallalkozéinal és beszallitdinal is.

A Vallalkoz6 koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendeldvel minden
ellendrzés és vizsgalat idopontjat és helyét a Szerzédés eldirasai alapjan. A Vallalkozo
kételes a Megrendelének tovébbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazo
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési naplohoz is csatolni
kell.

Ha az elozetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerzodésnek, a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el. valasztasa szerint
vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszeril hasznalatot nem akadalyozza —
arleszallitast és mindségr kothért jogosult alkalmazni.
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2.10. A kirnyezet védelme
A Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak
kijavitdsa sordn megtenni az tsszes téle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére.
A Vallalkozd teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket tigy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

2.11. Felelgsségbiztositas
A Vallalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idoszakra sz610
teljes korii épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkez6 kotelezettségének
fedezetére szolo feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy a Kbt. 306. § (2) bek.
szerint ilyen — a Vallalkozo dsszes kockazatara (C. A. R.) érvényes — biztositdst kell
kotnie. A biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendez¢sek,
az ott dolgoz6 és ott tartozkodd személyek teljes korére. A Vallalkozénak igazolnia
kell, hogy az 6sszes sziikséges biztositdsi kitvény érvényben van és az esedekes
részleteket befizették.

Ha a Vallalkozé elmulasztja az el6z6 alpontban hivatkozott biztositasokat megkotni
vagy €rvényben tartani, vagy késlekedik a biztositdsi kitvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerzédésszegést kovet el.

Villatkozd koteles a biztositot éitesiteni minden olyan valtozasrdl, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve iitemezését érinti, tovabbd a szerzdés teljes iddszaka alatt
a biztositdsdnak megfeleldségérsl Vallalkozonak kell gondoskodnia.

Az clbirt biztositasok megléte feltétele Vallalkozod munkakezdésének.
2.12. Jotallas
2.12.1, Jotalldsi kotelezettségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendel6t a jotallasi, illetve a
kotelezd alkalmassagi idon belill.

Vallalkozo6 az ajanlatdban megadott jotallasi id6t vallal. A jotallasi id6szak az atadas-
atvételi eljarast lezdrd jegyzOkonyv alairasanak idopontjatdl kezdddik.

A jotallasi idgszakon beliil a Vallalkoz6 a Megrendelé altal jelzett, a hibés teljesitéssel
tsszefliggd munkarészek kijavitasat, — amennyiben az id6jaras a javitasi technologiat
lehetdvé teszi — 15 napon belill kiteles megkezdeni és a miszakilag indokolt
id6étartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult — a Vallalkozo
értesitésével — a munkat massal elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

2.12.2. Jotdllisi biztositék formdja

A Viallalkozé6 az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentdcioban
meghatarozott Osszegben, formajaban koteles a jotallasi biztositékot szolgéltatni
legkésobb a teljesités igazolas kiadasaig.

2.12.3. Jotallisi biztositék felszabaditisa

A jotalldsi idoszak végén felek helyszini bejarast tartanak, és megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utdn, illetve a jegyzokdnyvben
foglalt megallapodasnak megfeleléen a jotallasi biztositékot Megrendeld részben,
vagy egészben felszabaditja. Villalkozd a jotdllasi idészakon beliil is kotelezett a
keletkezett hibak kijavitasara minden Megrendeldi felszolitasra.
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2,13, Szavatossig

3.

3.2.

3.3.

A jotallasi idGszak leteltét kovetSen a Megrendeldt a Vallatkozo hibés teljesitése
esetén a Ptk eldirdsainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezéser mellett a kotelezo
alkalmassagi idére vonatkozdé a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

rendelet el6irasai az iranyadok.

A munkavégzés
3.1.

Személyi és targyi feltételek

A Viéllalkozd koteles biztositani a munkak megvaldsitasa sordn az ajanlatiban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozd szerzédés szerinti
kitelezettségeinek megfeleld és iddben torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Vitlalkozo kételes biztositani minden —a munkak megvalodsitasahoz szitkséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot — az ajdnlatianak
megfelelden, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegii.

A Megrendeldnek jogaban all kifogast emelni a Vallalkozonal és megkdvetelni, hogy
tavolitsa el a munkard! barmely a Vallalkozo dltal alkalmazott személyt vagy az eloirt
mindség biztositdsdra alkalmatlan eszkozt, aki a miiszaki ellen6r véleménye szerint
nem megfeleld magatartasn, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
ellatdsaban, vagy az eszkdéz mindségi paraméterei nem elégitik ki a miiszaki
kovetelményeket, :
Béarmely, a beruhdzasrol ily modon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrovidebb id6n beliil potolni kell.

A miiszaki ellen6rnek jogdban all a Villalkoz6tdl megkdvetelni, hogy az ajanlatban
szereplé személyek (ide értenddk a projektvezetd személye, az alvallalkozdk, mas
személyek is) és eszk6z0k a munkahelyen legyenck, az aktualis munkafolyamatban
részt vegyenek. Villalkozd szerz6désszegést kivet el, ha a munka megvalositisa sordn
eltér az Ajanlatatol, és azt a miiszaki ellendr kifogasolasara sem allitja helyre.

A munkak végzése

Villalkozé a szerzédés keretében a munkdt a Megrendeld altal szolgaltatott
engedélyezési vagy kiviteli tervek alapjan koteles végezni az érvényes jogszabalyok és
miiszaki szabvanyokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Viéllalkozé ajénlata szerinti egydsszegil dtaldnyérra tarthat igényt.

Vallalkozd a munkat a Megrendel6 altal jévahagyott itemterv szerint kell végezze.
Az egyes munkanemek elkezdése elitt 48 éraval a Vallalkozoénak birnia kell a

rrrrr

Utemterv

Villalkozd ajanlata tartalmazza a munkék iitemezésére, a sziiksépes torgalomterelésre/
szabdlyozdsra vonatkozo iitemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hatarid is. Ennek alapjan a szerzédés megkotését kdvetd 5 napon bellil — a munkak
megkezdése eldtt — részletes miiszaki és pénziigyi iitemtervet kell Villalkozonak
szolgaltatni, és a miszaki ellendrrel, Megrendeldvel jovédhagyatni.

A Villalkozd az ittemtervben megadott munkakezdési hataridd szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt fejeznie.
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3.4.

3.5

Ha barmely utébb felmertild okbol az altal készitett és a jelen szerzddés mellékletét
képezé ttemtervtdl Viéllalkozd el kivéan térni, vagy ha a miiszaki ellendr tgy itéli meg,
azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miiszaki ellendrrel, Megrendelével
jova kell hagyatni. A jovdhagyds nem érinti a kotbérterhes hataridék késedelmes
teljesitéséhez kapesolddd megrendeldi ktbérigényt.

Eldrehaladdsi jelentések és értekezletek

A Villalkozd koteles a munkakezdési utasitast kovetd hénaptdl kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, és azt a targyhot kovetd honap 3. napjaig a milszaki ellenérnek
dtadni. Minden elérehaladési jelentést Vallalkozoé koteles ellatni elérehaladasi
fényképekkel, ©sszhangban a szerzOdéses dokumentumokkal. Fényképezés és
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére t6rténd kiadasa csak Megrendeld
eldzetes irasbeli engedélyével torténhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabalyos idékszonként kéthetes gyakorisdggal.
Ezen az értekezleten jelenjen meg Véllalkozé felelds miiszaki vezetdje, Megrendel$
¢és/vagy képviseldje.

Vallalkoz6 koteles megjelenni mds, a Megrendelé vagy képviseldje altal elfogadhato
okbol Osszehivott értekezleten abbdl a célbdl, hogy attekintsék a munka
elérehaladésat, vagy az azzal kapcsolatban felmeriilt témakat. Az ilyen értekezleteken
Villalkozénak biztositania kell az alvélilalkozoi és a kijelslt alvallalkozok jelenlétét is.
Kitiizés

A Villalkoz6 a munkateriilet tadasat kovetéen felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
é€s az ahhoz szilikséges 8sszes miiszer, berendezés ¢és munkaerd biztositdsaért. Ha a
munkak elérehaladdsa soran barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irany
vonatkozadsiban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozoénak - ez irdanyn
felszolitasra - sajat koltsépén kell az ilyen hibat helyrehoznia.

Béarmely kitlizésnek a Megrendelé vagy a miiszaki ellenér altali ellendrzése
semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozdt azok helyességéért fennalld
felelossége alol.

Villalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden alap-
pontot, pontot ¢s mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.

A Vallalkozénak a kitiizéseket az engedélyezési vagy kiviteli tervekkel teljesen
megegyezden sajat koltségén kell elvégeznie.

A kitiizési hibakbél eredé minden kovetkezményt a Vallalkozénak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta kéltségeket is.

A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a
kitlizést a megvaldsitas barmely szakaszdban. Az ilyen ellenérzésekhez a
Vallalkozonak at kell adnia a mérési jegyz6konyveket, naplokat és a megvaldsulasi
terveket a Megrendeld részére és minden vonatkozasban lehetdvé kell tennie az
ellendrzé mérések végrehajtasat,
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3.6. Munkdval érintett kiizmiivek

3.7

3.8

A munka megvalésitisaval kapcsolatos épitményeket érint8, keresztezd vagy
megkdzelitd kdzmivezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott engedélyek
alapjan kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzajarulisok beszerzése a Vallalkozé
feladata, az ahhoz szitkséges rajzok és szamitésok elkészitésével egyiitt,

A kivitelezés megkezdése el6it a Vallalkozd koteles feltarassal vagy egyéb modon
meggy6z6dni  a  tervdokumentdcioban  feltiintetett  kdzmiivezetékek tenyleges
helyzetérdl, A kozmiivek kdzelében végzendd munkdk megkezdése elbtt, a
kézmiivezetékekhez t611éné csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozénak a kézmil
kezelbjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkék
készitése sorédn a Vallalkozé esetleg felderitetlen foldalatti kozmiivezetéket tar fel, a
szitkséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendelét
(miiszaki ellenért), és meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez szitkséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kézmiivezetékeket csatlakoztatni (bekdtni) a meglévd és
megmaradd kozmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet.

Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a keresztezett kdzmiivek kivaltasdra (védelembe
helyezésére) vonatkozéan esetenként a kézmii tulajdonosaval kiilon szerzédést kell
kétnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos részletes eldirasokat tartalmazza.

Amennyiben a k6zmii tulajdonosa ezt el$irja, Vallalkozo kételes a kozmii tulajdonosa
altal kijelolt alvallalkozdval elvégeztetni ezen munkak meghatarozott részét,

A Munkik eltakarasa

Villalkozd az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokdban, és a miiszaki ellendr épitési
napléban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megleleléségét a
Villalkozonak tanusitania kell. Az el6irt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A
Villalkozé a miiszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérsl 3 nappal kordbban frésos
forméban koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére vonatkozo vallalkozéi kételességek elmulasztdsa esetén
az eltakart munkarészt Vailalkozo koteles sajat koltségén feltarni.

Egyéb természetii vita esetén a Vallalkozé ugyancsak koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltaras és helyredllitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgilatok

A Megrendeld utasitast adhat barmely a mintavételi tervtdl elwérd feltaras vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltards vagy vizsgalat eredményébdl az allapithatod
meg, hogy a Vallalkozo altal haszndlt termék, vagy a beépités modja megfelel az
ajanlatkérési dokumentécioban meghatdrozott miiszaki eldirdsoknak, ezen a feltardsok
¢s vizsgalatok koltségét a Megrendelé kételes viselni. Ha azonban a vizsgalat nem
elégiti ki a miiszaki eléirdsokban rogzitett kdvetelményeket, Vallalkozénak a vizsgalat
kéltségeinek viselése mellett a munkarész megfelel6vé tételérdl is gondoskodnia kell.
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3.9. Hibajavitas
A Megrendeld a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése eléut
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozénak.

A Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerzédeéstdl eltérmek és a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt barmely hibara
vezethetdk vissza,

Szerzodésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a
kijavitasdval vagy a hétralévé munkdk befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozo koltségén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és a szerzodésszegés egyéb
jogkovetkezményeinek alkalmazaséra.

Villalkozé az érdekkorén kiviil esd okbol keletkezett hiba kijavitasara is kételes, az
cbbol eredd koltségeit modositdsi igényként jogosult bejelenteni Megrendelnek,
megjeldlve az esetleges hataridd modositasra vonatkozd igényét is.

3.10. Valtoztatdsok a megvaldsitas soran

El6re nem lathatoé miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld érdekében 4116
okokbdl adéddan Megrendeld képvisel§je barmikor valtoztatasokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozo atadas-atvételi eljards befejezését megeldzéen.

A munka megvaldsitasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési vagy
kiviteli tervek alapjan elére nem lathatd kériilmény felmeritlése esetén Vallalkozo
koteles irasban értesiteni Megrendelt és/vagy annak képviseldjét a kériiiményrol,
annak pontos meghatarozasa és koriilirasa mellett.

Villalkozo értesitése és minden rendelkezésre all6 adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatdrozza meg a Vallalkozd dltal végrehajtando tovabbi intézkedéseket,
dontést hoz harmadik fél (példdul tervezd, szakérté stb,) igénybevételével
kapcsolatban,

A felmeriilt, elére nem lathaté miuszaki problémakra adott tervezdi, szakértdi
megoldast Megrendeld helyszini képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/jévahagyja,
¢s a Megrendelé hozzdjaruldsaval elrendeli a Vallalkozd dltal benydjtando
igénybejelentés elkészitését, illetve annak elfogaddsat kovetéen a valtoztalds
végrehajtasat.

Rendkiviili, az ¢let- és vapyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitdsdra
vonatkoz6, a Megrendel képvisel6je irasbeli intézkedését Vallalkozo koteles azonnal
végrehajtani,

Villalkozé sajat  koltségén biztosit tervezdi miivezetést és a  létesitmény
megvalositasahoz sziikséges minden kiegészitd tervezési, szakértdi tevékenységet.
Villalkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatdst, és felelésséget kell viselnie
azokért, hacsak Vallalkoz6 azonnal értesitést nem kiild Megrendeld képviselbje
részére (megfeleld aldtdmaszto részletekkel), jelezve, hogy Villalkozé nem képes
azonnal beszerezni a valtoztatashoz szilksépges arukat. Az ilyen értesités kézhez
vételekor Megrendeld képviseldje kiteles ethagyni, megerdsiteni vagy modositani az
utasitast.

Vallalkoz6 nem hajthatja végre a véglepes létesitmények modositdsat és/vagy
megvaltoztatdsat, hacsak és mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a véltoztatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta.
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Minden egyes valtoztatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez szitkséges kiegészitdé munkat, potmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgdltatast, beleértve barmely ide vonatkozd
atvételkori probat, firasokat és mds vizsgalatokat, illetve feltdré munkalatokat,

- barmely, a szerz6désben foglalt munkatétel mennyiségének véltozasat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez szitkségszertien valtoztatast),

- barmely munkatétel minéségének és mas jellemzéjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassagénak €s/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése mésok feladatat képezi,
- a létesitmény megvalGsitasa sorrendjének, vagy idobeli {litemezésének
megvaltoztatasat.
A miiszaki tervt6l eltéré megvalositast eredményezd valtoztatdsok a potmunkak.

Pétmunkdnak kizarélag Megrendeld és/vagy arra felhatalmazott képviselgje altal
elrendelt valtoztatdsok végrehajtdsa sordn felmeriilé munkak mindsiilnek.

A rész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerzédéses dokumentumokban régzitett
miiszaki tartalom szerinti teljesitéshez szilkséges minden egyéb koltségek a
Vallalkoz6t terhelik, Villalkozdé nem tarthat igényt tobbletkdltség elszamoldsara,
(Példaul a kedvezdtlen idéjards hatasainak kompenzéldsdra a tervek szerinti
megvalositashoz szilkséges, a mennyiség-kimutatasban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszamoldsara)

4. A munka mindsége
4.1. Miiszaki eloirasok, altalanos kovetelmények

Vallalkozd koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-
technol6giai utasitast, gyartési utasitast, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat, Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell atadni jévahagyas
céljabol a Megrendeldnek vagy képvisel§jénck. A mintavételi és mindsitési tervben fel
kell tiintetni minden vonatkozé elbirdst és mindsitési paramétert képzd mérést,
vizsgilatot vagy ellendrzést, a szabvanyban répgzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisdgot — amelytd] eltérni csak pozitiv irdnyban lehetséges —, valamint a
mindsitést leiré szabvany vagy miiszaki eldiras szamat.

A projekt minden munkanemére Vallalkozo technoldgiai leirdst koteles késziteni, €s
azt Megrendeldének vagy képviseldjének munkakezdés elétt 5 nappal kételes dtadni
jovihagyds céljabdl a munkanemhez tartozé barmely munkafazis megkezdése el6tt.

Minden, az el6zOekben részletezett, jovahagyott dokumentumboél, a benniik
hivatkozott szabvanybol és miiszaki el8irasbél mésolati példanyt hozzaférhetben
tartani kell a munkateriileten az épitési napld mellékleteként kezelve.
4.2, Anyagok, termélkek

A Villalkozo az altala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott
technoldgiakat koteles a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Vallalkozé kételes az adott munka megkezdése elétt az alkalmassagi vizsgéalatokat a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendeld éltal t6rténé elfogadas azonban nem csok-

kenti a Villalkozd, mint szakvallalat teljes korii feleldsségét és nem mentesiti
szerzddéses kotelezettsége alol.
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4.3

4.4

Minden anyagnak, elére gyditott elemnek készterméknek és elvégzett munkanak, me-
lyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzdésben és a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eldirdsban el6irt
mindséginek kell lennie,

b) a megfeleldség igazolasahoz szitkséges bizonylatokat az épitési termeékek milszaki
kovetelményeinek, megfeleloség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl szolo 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben eléirtaknak megfelelden be kell szereznie, illetve annak
hianyaban a Megrendeld altal eldirt vizsgdlatokat kell elvégezni az eldkészités, a
gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleloségéért a
Vallalkozonak kell helytéllnia. :

Az Osszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak
biztositasat a szerzédés, szabvany, miszaki elbiras vagy alkalmazasi engedély irja elo.

A Villalkoz6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzddés, szabvany vagy
miszaki elbirds ir eld, vagy a szerzOdésszerll teljesités igazolasahoz nyilvanvaldan
szikséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentécioban, szabvanyban vagy miiszaki leirasban
clére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas mindség megallapitasa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miiszaki lefrasban nem eldirt, de
a Megrendeld 4ltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az eléirasoknak, akkor a vizsgalatok
koltségét a Vallalkozd viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld Vallalkozé ezzel
felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tal - a gyartds
vagy az elOkészités alatt ellendrizni és vizsgdlni az anyagokat, termeékeket és
berendezéseket, amelyeket a jelen szerzédés alapjan szallitanak. Ha azok eléallitisa
nem a Vallalkozo teriiletein tdrténik, a Véallalkozd koteles a Megrendeld részére
engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellen6rzést és vizsgalatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot
semmilyen szerz6dés szerinti kotelezettsége alol.

A Vallalkozo koteles jévdhagyasra - a munkakezdés eldtt legalabb 5 nappal - a
Megrendelének benynjtani a keverdtelepén a ténylegesen meglévd alapanyagok
(kdanyag, bitumen, téltdanyag) alkalmassagi vizsgalatinak eredményét. Az ennek
alapjan 6sszeallitott keverék-receptira értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ettél
valo eltérés hatarozza meg a keverék mindségét.

A megfeleloség igazolisa

A Villalkozo a vonatkozé szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti teljesitést vallal. A
Viéllalkoz6 az elvégzett munkdjanak megfeleldségét igazolni koteles. amelyhez a -
Megrendel$ altal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgdl alapul, A
Vallalkozé a megvalositast akkreditdlt vizsgald laboratériumokban  koteles
ellenériztetni, A mindségellendrzést végzd szervezetnek az adott szakteriiletre tanusito
vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie.
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S.
3.1

5.2.

Megrendelé joga, hogy a Vallalkozd Aaltal szolgaltatott vizsgalati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellenérizze a miszaki eldirasok Altaldnos eléirasai 13. pontja
szerint a k6zds mintavétellel vett parhuzamos mintakon, Az ellendrz6 vizsgalatokat és
a mindsitési dokumentacié ellendrzését a teriiletileg illetékes AKMI laboratérium
végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és nyilatkozik a miiszaki
eldirasoknak valé megfeleldségrol.

A mingsitési dokumentaciot és megvalosulasi tervet Vallalkozonak a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras megkezdése eldtt legalabb harom nappal harom példanyban at kell adni
a miiszaki ellenérnek.

Miiszaki atadas-atvétel
. Készre jelentés
Amikor a Vallalkozo a szerzddés szerinti munkdkat teljes egészében elkészitette €s

beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot {megvaldsuldsi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, {izemeltetési
utasitasok,) €s/vagy amit a vonatkozé jogszabélyok eldirmak, a Vallalkozo a munkak
befejezésérdl — legaldbb 8 nappal a munkéak atadasara altala megjeldlt idopont elott -

irasban értesiti a Megrendelét.

Az atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és a Vallalkozd &ltal megjelslt idGpontban
torténd kitlizése a Megrendeld feladata. Megrendel6 gondoskodik valamennyi érdekelt
meghivasardl.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozd altal megjelslt idépontban tdrtént
megkezdésekor Megrendeld megallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a miszaki
atadas-atvételi  eljards lefolytatdsdra, (kiildnésen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok  barmelyikének hianya, a forgalom biztonsagat veszélyeztetd
hidnyossdgok, vagy a rendeltetésszerii hasznalatot egyébként akadalyozé hibak,
hidnyossagok, illetve a szerzGdés targya szerinti 6nalldé haszndlatra torténd
alkalmassag hidnya esetén) Megrendelé meghilsithatja az eljarast, és felszolithatja
Viéllalkozot megfeleld @ atadasi idopont megjeldlésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzékényvben kell régziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsorolasaval.

Vallalkozo koteles az 0ij atadas atvételi eljaras megkezdésének idépontjat megjeldlni a
8 napos készre jelentési hataridé figyelembevételével,

Ha Megrendel$ gy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszerii
tizemeltetési lehetésége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozd
hidnypdtlasi kotelezettségével atveheti a munkat,

Megrendel$ nem tagadhatja meg az Onalldan hasznalatba vehetdé munkarészenkénti
atvételt, ha Vallalkozo azt kéri, és a munka megfelel az tadas-atvételi feltételeknek. E
munkarészek fenntartdsa a teljes munka atadas-atvételéig Vallalkozd feladata, A
jotallasi hatéridd és kotelezetiség a munka teljes egészére értelmezendd, és annak
kezd6 idopontja a munka egészénck atvételét lezardé miszaki 4tadas-atvételi
jegyzokonyv lezarasanak datuma.
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3.3. Mindségi kifogas

5.4

6.

Amennyiben valamely munkarész a minGségi szintre vonatkozd eldirasokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizar6lagos joga donteni abban, hogy a csékkentett értékii
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz, Csokkentett értékii
munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a szerzddéses arat a mindségesokkenés
altal érintett aranyban Vallalkozé még ki nem fizetett szamlaibol visszatarthatja. Ez
esetben a Villalkozé a szamlajat a visszatartassal cstkkentett dsszegben jogosult
kiallftani. Megrendelé ilyen esetben jogosult a jotallasi id6 és 8sszeg kovetelését is
kérni Vallalkozotdl,

Jegyzdkinyv

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibdkat vagy
hidnyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendelé meghidsitotta, vagy azokat,
amelyek a rendeltetésszerli hasznélatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitdsa vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatarozott
hataridén beliil. A jegyzokonyvben rogziteni kell az atvett munkdk mindsitésére
vonatkozd adatokat, értékesokkenést, mindségi kotbér érvényesitését és a jotallasi
kotelezettségek novelésére vonatkozo megallapodast.

A szerzddésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részér6]l nem jelent
lemondast a szerzOdésszegésbol eredd igények érvényesitésérsl.

Szamlazas

6.1. Teljesités igazoldsa, szamlak benyajtisa

6.2.

Vallatkozd altal elvégzett munkdk Megrendeld képviseléje altali igazoldsa a
Vallalkozo altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar felbontasa
szerinti munkanemi és tételes bontds szerint készitendd a Megrendeld vagy
képviseldje altal meghatarozott részletességgel, kiegészité szamitasokkal, méretezett
abrakkal.

Az atalanyaras elszdmolashoz sziikséges teljesitési  igazoldsban  szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos késziiltségeket az igazolt felmérés
alapjan kell meghatdrozni, a kéltségsorok rész- és fo 6sszegeinek feltiintetése mellett.

A Villalkozé a miiszaki ellenér altal kiallitott teljesités-igazolas alapjan nyujthat be
részszamlakat és a jogeros forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre alldsa alapjan
végszamlat. A szamlakat a Megrendelohoz kell a miszaki ellendr igazoldsaval
benyujtani. A miszaki ellendr a szamlat ellendizi és a kézhezvételtsl szamitott 7
napon beliil igazolja. Ha a miiszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét,
vagy részét nem igazolja akkor a Vallalkozo kételes haladéktalanul 0j szamlat
kiallitani.

Amennyiben az atadas-dtvétel a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozd
hianyossagok mellett eredményesen befejezésre keriil, a jogerés forgalomba helyezési
hatarozat rendelkezésre all, a vallalkozé a vallalkozdst dij végszamla leszamlazdsara
jogosult. Ha a jogerds forgalomba helyezési hatarozat rendelkezésre all, azzal egy
iddben Megrendeld kiadja a ,,befejezési igazolas™-t. A befejezési igazolds birtokdban
Villalkozo jogosult végszamla benyijtasara, melyben megtorténik a szerz6dés szerinti
teljesités ellenértékének végleges, teljes elszdmoldsa.

Eldlegszamla/Részszamia
Részszdmla kiallitdsara 3 alkalommal van lehet6ség.
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6.3.

6.4.

Vépszamla

A Villalkozénak végszamlajat a Megrendeldhéz a jogerds forgalomba helyezési
hatdrozattal egyiitt kell benytjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendel$ a
szamla kibocsatasanak jogossdgat és Osszegszeriiségét megallapithassa, illetve
ellendrizhesse,

Vallalkozonak a rész és végszamlak kiallitasanal figyelembe kell vennie az 5.3. és a
6.1. pontban leirt feltételeket is. A r1ész-, és végszdmldk mellé csatolandd egy
kimutatds (szdmlarészletez8), amely bemutatja az érvényesitésre keriilé Ssszeget, és
annak részletezését,

Szamlak kifizetése

Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyujtott és igazolt vallalkoz6i szamla/szamlak
ellenértékének kifizetése a Kbt. 305, § (1)-(4) bekezdés eldirdsai és a DAOP-2007-
4.2.1/2F tamogatds (kincstari kifizetési rend) elbirdsai szerint torténik. A teljesités
ellenértékének 10%-4t az ajanlatkérd a teljesitéstdl szamitott legkésébb 30 napon
beliil, banki 4tutalassal magyar forintban (HUF} egyenliti ki.

7. A szerzodés modositasa

A szerz8d6 felek kizarélag akkor modosithatjak a szerzédésnek az ajanlati felhivas, a
dokumentécio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott részét, ha a
szerzddéskotést kdvetden bedllott koriilmény folytan a szerzédés valamelyik fél jogos
érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkozo rendelkezései megengedik.

8. A szerzddésszegés jogkovetkezményei

8.1.

8.2,

Azonnali hatalyu felmondas

Ha a Viilalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mds modon megszegi a szerzddésben
foglalt kotelezettségét, a Megrendelé a szerzédésszegés tényét az &pitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéassal feljegyzésben rogziti, és
hatarid6 tlizésével felhivja a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a
Megrendeld éltal megszabott hatdridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a
szerzddésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a
szerzHdést,

Kotbér és kartéritési felelfsség

Vallalkozé kotbér és kartéritési feleldsséggel is tartozik, ha neki felrohatd okbdl nem
szerzodésszeriien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Villalkozd nem teljesit a vallalkozo6i szerzédésben meghatdrozott hataridokre,
akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének.

A keésedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptari napja utdn az ajanlati arnak
az Felolvasolapon meghatdrozott mértéke, amely a vallalt hataridé és a befejezési
igazolas kelte kozott eltelik. A Megrendelé kotbér- és a kotbért meghaladd mértéki
kérigényét — ha azt Villalkozé nem vitatja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a
Vallalkozé még ki nem fizetett szamldival szemben.
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8.2.2, Figetési késedelem

Ha Megrendeld a Vallalkozo szamléinak kifizetésével késedelembe esik, a térvényes
mértékl késedelmi kamat fizetésére koteles.

8.2.3. Hibds teljesités

Nem a szerz6désben meghatdrozott mindségli teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibds munkarész kicseréléséhez, a szerzddésnek megfelelévé tételéhez.
Amennyiben javitassal a munka nem teheté megfelelsvé, Megrendeld az 5.3 alpont
szerinti ¢rt¢kesbkkenést a hibas munkarész nettd értékének 5 %-a mértékben mindségi
kotbért alkalmazhat, €s a jotallas idejének és dsszegének novelésére is igényt tarthat,
8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Vallalkozot cs6d, vagy felszamoldsi eljaras soran fizetésképtelenné nyilvanitjak,
amasik Fél {rasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A Villalkozé fizetésképtelensége esetén a Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat és eszkozoket, amelyek hasznalata a Munkak befejezéséhez sziikséges, és
amelyekre a Megrendeld felmondéasaban utasitja.

8.2.5. Meghivisuldis

Ha a szerz8dés teljesitése a Vallalkozonak felrohaté okbél meghitsul, Villalkozd az
Felolvasélapon meghatdrozott késedelmi kotbért koteles fizetni. A Megrendels
Jogosult a koétbért meghaladd kara megtéritésére is. A Megrendeld kitbér- és a kétbért
meghaladé mértékii karigényét — ha azt Vallalkozd nem vitatja - jogosult
beszamitassal érvényesiteni a Véllalkoz6 még ki nem fizetett szamldival szemben.

9, Vitak elrendezése

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikstik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghatosagot (Csongrdd Megyei Birdsag). Ha vita meriil fel a
jelen szerzédés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbél eredéen, a Feleknek 30 napon
beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A megegyezéshez Felek kozos
egyetértéssel szakértéket is igénybe vehetnek.

A szerz8désben nem szabélyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdl szolo 2003, évi
CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykényvrdl sz6lo 1959, évi IV. tv. elbirdsai az
iranyadok.
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SzaraGdes L sz melickiete
Best Available Technology (BAT) - Iegjobb elérhetd technoldgia

Vallatkozé véllalja, hogy az épitési (bontAsi) munka sorin keletkezo bontott aszfalt anyag
(koltségvetési tétel szdma: 63-01-006) elszallitasa, ujrahasznositds céljabol megfeleld
enoedéllyel rendelkezd (hulladékgyiijtd, -kezeld, -(jrahasznositd) telephelyre projekt
clem esetében a Best Available Technology (BAT) - legjobb elérhetd technologiat
alkaimazza, amelyet ajanlatéban bemutatoit. Ettdl eltérni nem lehet, csak Megrendeld
engedélyével egy megjelolt masik projektelemre vonatkozo BAT vallaltassal egyetemben.

Ujrahasznositott papir felhaszndldsa

Vallalkozé vallalja, hogy a projekt soran az dltala felhasznalt papirtermékek 25%-a
tjrahasznositott papirbol késziilt. Ennek ellendrzésére Megrendeld a szerzbdés teljesitésének
tartalma alatt barmikor jogosult, elézetesen 48 Graval tortént irdsbeli értesités alapjan.

E16 utcak fejlesztése

Vallalkozé vallalja, hogy a projekt teriiletén legalabb 1 km hossz(sagban facsemetéket {iltet a
Varosi Fékertész iranymutatasa alapjan. Ezen vallaldshoz Villalkozo 300 db Osziopos tolgy
(QUERCUS robur Fastigiata) facsemetét és 300 db Tarka fagyal (Ligustrum ovalifolium
Aureum) cserjét tiltet a Varosi Fokertésszel egyeztctve a projekt teriletén. A facsemete €s
cserjék tltetése nem képezi a miiszaki tartalom 6s a koltségvetés részét. A facsemetéket és
cserjéket amennyiben azok szarmazasukbol, hibas beiitetésbd! vagy egyéb, Vallalkozonak
felrohatdo okbol egy éven belill kipusztulnak Vallalkozonak potolnia kell. A potlasokra
ugyanezen feltétel vonatkozik.

Specidlis szerzédéses feltételek teljesitése

A 1L szamu mellékletben szerepld 3 specialis feltétel a szerzodés teljesitésének elofeltétele:
Az egyes feltételek az alabbiak szerint tekinthetdek teljesitettnek:
1. Best Available Technology (BAT) - legjobb elérhetd technologia
Az adott projekt elem miiszaki dtadés-atvételét kovetden.
2. Ujrahasznositott papir felhasznalasa
A szerzbdésben szerepld végszamlat megelozé miiszaki atadas-atvétel kezdési
idopontjaban, amennyiben az esetleges ellendrzések  soran Megrendeld az
tijrahasznositott papirtermékek felhasznalasnak aranyat megfeleldnek talaita.
3. El6 uteak fejlesztése
A szerz6désben szerepld végszdmlat megeldzd milszaki atadas-atvétel kezdési
id6pontjaban, amennyiben a valds teljesitést a Varosi Fokertész igazolta. A késobbi
esetleges kipusztuldsok és azok potlasa a szerzdés teljesitését nem befolyasolja.
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